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Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 9, 110 00  Praha 1

ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna

373 05  T E M E L Í N

Evidenční číslo žadatele 45 27 46 49
                                                                                                 

V Praze dne 5. července 2000

                                                                                                 

                       Č. j. 10124/3.1/2000

                                                                                                

                       Zn. sp:  00/3.1/65

.

R o z h o d n u t í 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2., písm b) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28.4.2000 na základě žádosti ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín se sídlem 373 05 Temelín, (dále jen „žadatel“) ze dne 27.4.2000 značky čj.: 1000/590/2000 ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění 1.bloku JE Temelín podle zákona č.18/1997 Sb., § 9, odst.1, písm c), rozhodl takto:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle § 9, odst.1, písm. c) zákona č. 18/1997 Sb. žadateli

povoluje

provedení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění 1.bloku JE Temelín.

Povolovanou činnost lze vykonávat pouze při dodržení následujících podmínek:

1. Minimálně 72 hodin před zahájením činností podle části 3.2.4 programu F001 budou předány  doklady prokazující odstranění nedodělků dle přílohy č.4 Souhrnného protokolu o připravenosti 1.bloku JE Temelín k aktivnímu vyzkoušení – fyzikální spouštění, jejichž odstranění je deklarováno k režimu 5,

2. Minimálně 72 hodin před zahájením činností podle části 3.2.5 programu F001 budou předány  doklady prokazující odstranění nedodělků dle přílohy č.4 Souhrnného protokolu o připravenosti 1.bloku JE Temelín k aktivnímu vyzkoušení – fyzikální spouštění, jejichž odstranění je deklarováno k režimu 4,

3. Minimálně 72 hodin před zahájením činností podle části 3.2.6 programu F001 budou předány doklady prokazující odstranění nedodělků dle přílohy č.4 Souhrnného protokolu o připravenosti 1.bloku JE Temelín k aktivnímu vyzkoušení – fyzikální spouštění, jejichž odstranění je deklarováno k režimu 3,

4. Minimálně 72 hodin před zahájením vyvádění reaktoru 1.bloku na MSKS budou předány doklady prokazující odstranění nedodělků dle přílohy č.4 Souhrnného protokolu o připravenosti 1.bloku JE Temelín k aktivnímu vyzkoušení – fyzikální spouštění, jejichž odstranění je deklarováno k režimu 2,

5. Minimálně 72 hodin před zahájením činností podle části 3.2.4 programu F001 bude předáno posouzení všech přetrvávajících nedodělků, zpracované dle PoZJ H24, zejména dle bodů 6.7  a), b) a d) tohoto postupu doplněného o detailní popis rozhodovacího postupu použitého při rozhodování o jednotlivých kritériích, nejlépe ve formě vývojových diagramů procesu, odpovědnosti za posouzení a způsob zdokumentování posouzení, včetně vzorů použitých formulářů,

6. Přechod do režimů 5, 4 a 3 bude možný až po vydání souhlasného stanoviska SÚJB prostřednictvím Deníku operativního styku v návaznosti na plnění podmínek 1 – 3 tohoto rozhodnutí,

7. Zahájení vyvádění reaktoru 1.bloku na MSKS bude možné až po schválení programů testů FS vybraných rozhodnutím SÚJB č.j. 4434/3.1/2000 ze dne 21.3.2000, 

8. Minimálně 72 hodin před zahájením činností podle části 3.2.7 budou předloženy průkazy o provedení a úspěšném splnění testů uvedených v kapitolách 3.2 – 3.2.6 schváleného programu 1F001, 

9. Budou  zprovozněny a ověřeny jako stanovená měřidla přístroje radiační kontroly  (specifikované v Základním provozním předpisu 1TL001, Limity a podmínky, část B.3.3.4 Přístroje radiační kontroly) v souladu s harmonogramem přijatým a schváleným na společném jednání dne 31.5.200 na Jaderné elektrárně Temelín  za účasti zástupců Českého metrologického institutu a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ( zápis z jednání mezi SÚJB a ČEZ-ETE na SÚJB RC Č. Budějovice ze dne 30.6.2000),

10. Budou dodány finální revize následujících zpráv o V&V systémů ASŘTP významných z hlediska jaderné bezpečnosti, upravené podle požadavků SÚJB specifikovaných k dokumentům:

 TEM-I&C-LICEN-3533 (PRPS)

 TEM-I&C-LICEN-3534 (DPS)

 TEM-I&C-LICEN-3535 (PAMS)

 TEM-I&C-LICEN-3536 (NPL)

 TEM-I&C-LICEN-3537 (RCLS),





T: před zahájením vyvádění reaktoru 1.bloku na MSKS

11. Bude potvrzeno dokončení statické analýzy bezpečnostně kritického SW PRPS a DPS a budou uzavřeny všechny nálezy významné z hlediska jaderné bezpečnost (tj. kategorie 1) ze všech aktivit IV&V,





T: před zahájením vyvádění reaktoru 1.bloku na MSKS

12. Bude dokončena instalace detektorů koncentrace vodíku v kontejnmentu nezbytných ke zprovoznění subsystému PACHMS (PAMS),

                                               T: před zahájením vyvádění reaktoru 1.bloku na MSKS

13. Budou předány  výpočtové  podklady pro fyzikální testy spouštění 1. bloku  s 1. palivovou vsázkou.

T: před zahájením vyvádění reaktoru 1.bloku na MSKS

14. Bude předána revize zprávy o výsledcích testů PKV ASŘ TP provedených na 1.bloku,

T: před zahájením vyvádění reaktoru 1.bloku na MSKS

15. Na základě průběhu, výsledků a závěrečného hodnocení testů FS bude stanoven minimální rozsah fyzikálních testů pro opětovné uvádění reaktoru do MSKS po výměně paliva,

T: před zahájením zkušebního provozu 1.bloku 

16. Kartogram zavezení palivových souborů, rozmístění řídících klastrů, rozmístění vyhořívajících absorbátorů a neutronových zdrojů první vsázky pro 1. blok bude v souladu s kartogramem uvedeným v dokumentu 1 TC111  a v souladu s postupem první zavážky AZ čerstvým palivem uvedeným v dokumentu 1 F002,

17. Operativní personál bude prokazatelně seznamován s aktuálním stavem zařízení a provozních předpisů 1.bloku,

18. Zařízení 1. bloku budou provozována v souladu s Limitami a podmínkami bezpečného provozu jaderného zařízení - 1TL001 Limity a podmínky, schváleného rozhodnutím SÚJB č.j. 10139/3.1/2000 ze dne 4.7.2000 a schválenými programy FS a ES, 

19. PpBZ bude vždy ke konci palivové kampaně revidována tak, aby zohledňovala aktuální stav zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a v případě potřeby i aktuální stav čerpání životnosti komponent 1.bloku,

20. PpBZ bude v souladu s § 17 odst 1., písm b) zákona č. 18/97 Sb. komplexně zrevidována,

T: 31.12.2009.

Odůvodnění

Toto povolení se vydává na základě správního řízení zahájeného dne 28.4.2000 žádostí žadatele značky č.j.1000/590/2000 ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění podle zákona č.18/1997 Sb., § 9, odst.1., písm c) a v souladu s vyhláškou SÚJB  č.106/1998 Sb., § 2, odst. 4., písm. b.1). V souladu s § 13 zákona č.18/1997 Sb. a jeho přílohy C, písmeno b), odst. I. a odst. II., jeho přílohy H, I, J, v souladu s vyhláškou SÚJB č.106/1998 § 11 byla žádost doložena požadovanými dokumenty nebo se na tyto odkazovala  s ohledem na § 34, odst.6 zákona č.71/1967 Sb., správní řád.

SÚJB zahájil hodnocení a posuzování  předané požadované dokumentace a zároveň prováděl  kontrolní činnost stavu připravenosti bloku k zahájení aktivního vyzkoušení a prováděl kontrolní činnost realizace  a hodnocení plnění schválených programů neaktivního vyzkoušení 1.bloku JE Temelín. 

Hodnotící a kontrolní činností byly zjištěny nedostatky v předané dokumentaci a správní řízení ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění 1.bloku JE Temelín bylo dne 15.5.2000 přerušeno rozhodnutím SÚJB č.j. 6876/3.1/00. 

Dne 15.6.2000 bylo správní řízení obnoveno předáním rozhodnutím SÚJB č.j. 6876/3.1/00 požadované dokumentace, v přílohách  dopisu čj.1000/644/2000 ze dne 14.6.2000.

Před vydáním tohoto rozhodnutí SÚJB schválil rozhodnutími následující dokumentaci a vydal následující povolení, požadovaná zákonem č.18/1997 Sb. a prováděcími vyhláškami k zákonu č.18/1997 Sb.:

1. Vnitřní havarijní plán  ( Rozhodnutí  č.j.14600/5/99/Kr ze dne 16.12.1999)

2. Rozsah kontrolovaného pásma ( Rozhodnutí  č.j. 764/2000 ze dne 12.1.2000 )

3. Program monitorování okolí ( Rozhodnutí  č.j. 828/2000 ze dne 18.1.2000 )

4. Program monitorování pracoviště (Rozhodnutí č.j. 1757/2000 ze dne 8.2.2000)

5. Typové schválení primárního neutronového zdroje ( Rozhodnutí  č.j. 3131/2000 ze dne 6.3.2000 )

6. Povolení nakládání se zdroji a schválení dokumentace pro Laboratoř metrologie ionizujícího záření (  Rozhodnutí č.j. 3507/2000 ze dne 7.3.2000 )

7. Program monitorování výpustí ( Rozhodnutí č.j.4033/2000 ze dne 15.3.2000 )

8. Povolení nakládání s primárním neutronovým zdrojem a schválení dokumentace (Rozhodnutí č.j.2863/2000 ze dne 15.3.2000 )

9. Povolení nakládání se zdroji a schválení dokumentace pro Laboratoř osobní dozimetrické kontroly ( Rozhodnutí č.j.6065/2000 ze dne 26.4.2000 )

10. Schválení programu osobního monitorování (Rozhodnutí č.j.9616/2000 ze dne 26.6.2000) 

11. Schválení etapového programu etapy aktivního vyzkoušení 1.bloku JE Temelín, evidenční č. 1 E 100 ( Rozhodnutí č.j. 9874/3.1/00 ze dne 29.6.2000 )

12. Povolení nakládání s RAO ( Rozhodnutí č.j.9159/2000 ze dne 4.7.2000 )

13. Povolení nakládání s VVZIZ ( Rozhodnutí č.j. 10122/2000 ze dne 4.7.2000 )

14. Povolení pracoviště s VVZIZ ( Rozhodnutí č.j. 10123/2000 ze dne 4.7.2000 )

15. Povolení uvádění radionuklidů do ŽP - plynné výpusti ( Rozhodnutí č.j. 8871/2000 ze dne 4.7.2000 )

16. Schválení dokumentace Limity a podmínky bezpečného provozu jaderného zařízení - 1TL001 ( Rozhodnutí č.j. 10139/3.1/2000 ze dne 4.7.2000 )

17. Schválení etapového programu fyzikálního spouštění, evidenční č. 1 F 001, revize 2 (Rozhodnutí č.j. 10144/3.1/2000 ze dne 5.7.2000 )

18. Schválení způsobu zajištění fyzické ochrany ( Rozhodnutí č.j. 789/3.3/2000 ze dne 19.1.  2000 )

19. Program provozních kontrol pro JE Temelín (Rozhodnutí č.j. 7400/3.2/00 ze dne 29.5.2000)

20. Program zabezpečení jakosti pro AV 1. a 2. bloku JE Temelín, rev.0 (Rozhodnutí č.j. 6525/7/2000 ze dne 11.5.2000)

21. Schválení dokumentace nutné pro přepravu ČJP uvnitř ČEZ,a.s.,ETE (Rozhodnutí č.j. 784/3.3/2000 ze dne 2.3.2000)

22. Povolení k přepravě ČJP uvnitř JE Temelín (Rozhodnutí č.j. 1545/3.3/2000 ze dne 17.3.2000)

23. Povolení k přepravě JM uvnitř JE Temelín (Rozhodnutí č.j. 1546/3.3/2000 ze dne 17.3.2000)

24. Typové schválení TOS typu AF pro přepravy ČJP uvnitř JE Temelín (Rozhodnutí č.j. 4112/3.3/2000 ze dne 6.4.2000).

Kontrolní činnost  SÚJB k hodnocení průběhu etapy neaktivního vyzkoušení a připravenosti k zahájení AV byla zakončena těmito protokoly :

1) Protokol 7/2000 – Kontrola systému radiační kontroly

2) Protokol 15/2000 – Kontrola PKV a KV zařízení pro nakládání s RaO

3) Protokol 18/2000 – Kontrola způsobu zajištění FO JM a JZ

4) Protokol 20/2000b – Kontrola PKV a KV zařízení pro nakládání s RaO

5) Protokol 22/2000 - Kontrola dodržování požadavků uvedených v programu PKV P109/R1 v etapě přípravy k AV 

6) Protokol 24/2000 - Kontrola průběhu revize a připravenosti k AV systémů primárního okruhu

7) Protokol 25/2000 - Kontrola průběhu revize a připravenosti k AV pomocných systémů primárního okruhu 

8) Protokol 26/2000 - Kontrola průběhu revize a připravenosti zařízení sekundární části a systémů vnějších objektů, včetně TVD 1. bloku před etapou AV 

9) Protokol 27/2000 - Kontrola připravenosti automatizovaného systému řízení technologického procesu 1. bloku jaderné elektrárny Temelín k zahájení etapy AV

10) Protokol 29/2000 - Kontrola připravenosti stavebních objektů 1. bloku před AV a kontrola přípravy na zkoušku integrity ochranné obálky 

11) Protokol   30 /2000 - Kontrola připravenosti systémů elektro a požární ochrany k zahájení 1. etapy AV 

12) Protokol 34/2000 - Kontrola  připravenosti systému diagnostiky primárního okruhu a seismického monitorovacího systému  před AV

13) Protokol  35/2000 – Kontrola dodržování zásad zabezpečování jakosti 

14) Protokol  36/2000 -  Kontrola připravenosti havarijních systémů k AV 

15) Protokol 37/2000 – Kontrola zajištění RO při nakládání se zdroji IZ

16) Protokol 38/2000 – Kontrola zajištění RO při instalaci, kalibraci a zkouškách systému RRMS

17) Protokol 39/2000 – Kontrola zajištění podmínek RO při nakládání se ZIZ - jiné subjekty v areálu ČEZ-ETE

18) Protokol 42/2000 - Kontrola průběhu revize a připravenosti pro aktivní vyzkoušení systémů vzduchotechniky 1. bloku

19) Protokol 43/2000 - Kontrola připravenosti technologických systémů BPP k AV

20) Protokol 45/2000 - Kontrola dokladování připravenosti směnového personálu ČEZ, a.s.,Jaderná elektrárna Temelín před etapou aktivního vyzkoušení 1. bloku 

21) Protokol 47/2000 - Kontrola připravenosti paliva, transportně-technologických prostředků  a skladovacích zařízení 1.bloku JE Temelín k zahájení etapy AV

22) Protokol 48/2000 – Kontrola dokumentace – program osobního monitorování

23) Protokol 49/2000 - Kontrola připravenosti primárního okruhu a hodnocení vad a nedodělků  na primárním okruhu před zahájením etapy aktivního vyzkoušení 1.bloku

24) Protokol 50/2000 – Kontrola plnění podmínek rozhodnutí VHP a nastavení referenčních úrovní – program monitorování.

Na základě kladného posouzení předané dokumentace požadované zákonem č.18/1997 Sb., zejména PpBZ, pozitivních výsledků kontrolní činnosti, vydání výše uvedených rozhodnutí a splnění všech požadavků a podmínek SÚJB, uvedených v protokolech a rozhodnutích podmiňujících zahájení AV, splnění požadavků SÚJB předaných v průběhu správního řízení k vydání povolení prostřednictvím deníku operativního styku a splněním požadavků SÚJB předaných při ústních jednáních, se SÚJB rozhodl vydat toto povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálnímu spouštění 1.bloku JE Temelín s výše uvedenými podmínkami.

Platnost rozhodnutí

Toto povolení  platí do 31.12.2000.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost rozklad k předsedovi Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

 Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:

                 Ing. Karel   B ő h m

                1. náměstek předsedkyně SÚJB
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